Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор -	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Молодежного муниципального образования - Администрация сельского поселения, 664038, Иркутская обл., Иркутский район, п. Молодежный, дом 7	по ОКПО	77649863
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Восток-сервис плюс", 665732, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, ул. Градостроителей, дом 9, кв. 53	по ОКПО	24915916
Стройка - Благоустройство территории в п.Молодежный Иркутской области: "Придомовая территория у дома №6"		
Объект - Наружное освещение		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (соглашение) номер	б/н
	дата	17.06.2019
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	04.09.2019	17.06.2019	04.09.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2019 г.

Смета №02-01-04, Наружное освещение
Основание - П-445-18-ЭН
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 575,981 тыс. руб.
строительных работ 196,083 тыс. руб.
монтажных работ 274,490 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,142 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 325,73 чел.час

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Т/з осн.раб. (на ед./всего)	Т/з мех. (на ед./всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Раздел 1. Наружное освещение. II-445-18-ЭН.С, л.1-2												
1	1	**ФЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	100 м3	0,388	1201,2	1201,2			466	466			154 59,75	
2	2	**ФССЦ-02.3.01.02-0015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Песок природный для строительных работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	м3	12,9	55,26				713					
3	3	**ФЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	100 м3	0,258	663,75	663,75			171	171			88,5 22,83	
4	4	**ФССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 1 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на автомобильные перевозки(Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15*	1 т груза	22,75	2,91		2,91		66		66			
			Прокладка труб и кабеля												
5	5	**ФЕР34-02-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий *1 193,20 = 32 723,20 - 1000 х 31,53* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	км	0,295	1193,2	1125,18			352	332			133 39,24	
6	6	**ФССЦ-20.2.12.03-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	10 м	30,09	117,1				3524					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	**ФЕРм08-02-407-17** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм По существующей опоре освещения *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1405-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР-8.35*	100 м	0,03	918,27	303,06	193,87	18,33	28	9	6	1	32,24 0,97	1,46 0,04
8	8	**ФССЦ-23.3.06.02-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1405-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР-8.35*	м	3	66,22				199					
9	9	**ФЕРм08-02-148-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1405-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР-8.35*	100 м	2,35	179,05	95,91	45,57	5,02	421	225	107	12	9,97 23,43	0,4 0,94
10	10	**ФЕРм08-02-147-10** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1405-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР-8.35*	100 м	0,2	221,46	135,93	49,51	5,02	44	27	10	1	14,13 2,83	0,4 0,08
11	11	**ФССЦ-21.1.06.07-0013** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 Вес 1м =0,713кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1405-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР-8.35*	1000 м	0,3111	18742,68				5831					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	12	**ФЕРм08-02-412-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1406-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	100 м	1,2	69,7	50,67	3,55	0,5	84	61	4	1	5,39 6,47	0,04 0,05
13	13	**ФССЦ-21.1.05.01-0038** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1406-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	1000 м	0,1224	7200,77				881					
14	14	**ФЕР33-01-007-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1406-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	шт	6	158,15	9,91	148,24	12,41	949	59	890	74	1,03 6,18	1,07 6,42
15	15	**ФЕР33-02-013-01 Применительно** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Установка стальных: сварных стоек порталов массой до 0,7 т (Установка опор металлических) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1406-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	т	0,966	766,08	203,31	459,62	49,91	740	196	444	48	20,21 19,52	3,7 3,57
16	16	**КП ООО "Метконструкция", л. 10**	Опора усиленная коническая h=9 м, с кабельным вводом УООК9/0-14 диаметр нижнего основания 180 мм, верхнего - 70 мм 161кг *МАТ=20192*1,2*8,35* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1406-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	шт	6	2015,17 *20192/1,2/8,35*				12091					
17	17	**ФЕР06-01-015-09** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Установка закладных деталей весом: более 20 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1406-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	т	0,5946	228,33	197,73	30,6	4,47	136	118	18	3	21,8 12,96	0,36 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	**КП ООО "Метконструкция", л. 10**	Фундаментная часть Ф/ЧУ14/2500 99,1 *МАТ=7222 1,2 8,35* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	шт	6	720,76 *7222/1,2/8,35*				4325					
19	19	**ФЕР05-01-063-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	м3	3	58,45	16,92	41,53	4,43	175	51	124	13	2 6	0,44 1,32
20	20	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	м3	3	592,76				1778					
21	21	**ФЕР33-04-014-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка светильников: с лампами люминесцентными *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	шт	8	93,81	20,29	73,01	9,33	750	162	584	75	2,29 18,32	0,91 7,28
22	22	**КП ООО "Метконструкция", л. 10**	Кронштейн однорожковый КР-01/1,5 20кг *МАТ=3271 1,2 8,35* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	шт	4	326,45 *3271/1,2/8,35*				1306					
23	23	**КП ООО "Метконструкция", л. 10**	Кронштейн двухрожковый КР-02/1,5/1,5/180 23кг *МАТ=5569 1,2 8,35* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	шт	2	555,79 *5569/1,2/8,35*				1112					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	24	**Спецлампы, прайс-лист 11**	Светодиодный светильник LEDEL L-street 48 PREMIUM диаграмма Ш8 4,2кг *МАТ=14500/1,18/8,35* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	шт	8	1471,63 *14500/1,18/8,35*				11773					
25	25	**ФЕРм08-02-420-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	100 шт	0,06	2569,65	1759,68	774,78	109,44	154	106	46	7	187,2 11,23	8,72 0,52
26	26	**ТехПромЛига, прайс-лист 12**	Вводный щиток ТВ-1 (распределительная коробка для опор освещения) *МАТ=1760/1,18/8,35* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	шт	6	178,63 *1760/1,18/8,35*				1072					
27	27	**ЕвроАвтоматика, прайс-лист 14**	ЕТ1 Предохранитель D0 1 gL/gG 10A 400V (E14) (арт.2211004) *МАТ=30/1,18/8,35* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	шт	8	3,04 *30/1,18/8,35*				24					
28	28	**ФЕРм08-02-170-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 95 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	соединение	10	105,91	92,35			1059	924				9,6 96
29	29	**IEK, л.12**	UZM-XLBK1-NVN4-1625XP Муфта ПКВ(Н)тпбэ 4х16/25 б/н пайка ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK *МАТ=1155,83/1,18/8,35* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35*	шт	10	117,31 *1155,83/1,18/8,35*				1173					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	30	**ФССЦпг-03-02-03-032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр*	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 32 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2018 г. на автомобильные перевозки(Минстрой России Письмо № 1-403-ДС-09 от 22.01.2019) СМР - 10.15*	1 т груза	1,72986	58,5		58,5		101		101			
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										51498	2907	2400	235	325,73	20,43
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Заготовительно-складские расходы на мат-лы МАТ=0,75% (Поз. 24, 16, 18, 22-23, 26-27, 29))										51744	2907	2400	235	325,73	20,43
Накладные расходы										2832					
Сметная прибыль										1744					
Итоги по акту:															
Итого Строительные работы										196083				184,8	18,8
Итого Монтажные работы										274490				140,93	1,63
Итого										470573				325,73	20,43
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы										46437					
Машины и механизмы										2400					
ФОТ										3142					
Накладные расходы										2832					
Сметная прибыль										1744					
Непредвиденные затраты 2%										9411					
Итого с непредвиденными										479984					
С учетом понижающего коэффициента по итогу конкурса 1%										475184,16					
НДС 20%										95036,84					
ВСЕГО по акту										570221,00				9,43	28,31

Принял:
Глава Администрации Молодежного муниципального образования — А. Г. Степанов

Сдал:
Генеральный директор ООО "Восток-сервис плюс" — В. А. Пухов