

Удобривающаяся форма № КС-2  
Утверждена постановлением Государства России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Молодежного муниципального образования - Администрация сельского поселения, 664038, Иркутская обл., Иркутский район, п. Молодежный, дом 7

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Восток-сервис плюс", 665732, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, ул. Г. Рыластрова, дом 9, кв. 53  
Стройка - благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области "Придомовая территория у дома №6"

Объект - Вертикальная планировка

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (соглашение)	номер	д/н
	дата	17.06.2019
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	04.09.2019	17.06.2019	04.09.2019

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2019 г.

Смета №02-01-01, Вертикальная планировка  
Основание - П-445-18-1П  
Сметная (договорная) стоимость, в соответствии с договором подряда (субподряда)  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 767,860 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 0,456 тыс. руб.  
\_\_\_\_\_ 9,43 чел. час

Номер по порядку	Объект-наименование	Наименование	Ед. изм.	Код	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				1/3 отн руб (на ед./ всего)	Т/3 мех (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Ост. Зп	Зн.Мат.	Зн.Мех.		Ост. Зп	Зн.Мат.	Зн.Мех.		

Раздел I. Вертикальная планировка. П-445-16-1П, л. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ФЕР01-01-030-06 Иркутск Россия от 30.12.2016 №1039 пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бурьлавокраном мощностью 79 кВт (108 л.с.), грунта грунта 2 Разработка грунта в выемке с перемещением к местам насыпи до 60м	1000 м3	0,018	592,23		592,23	101,12	11	11				7,44 0,13
2	2	ФЕР01-01-030-14 Иркутск Иркутская Россия от 30.12.2016 №1039 пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добывать: ж.поре 01-01-030-06 Перемещение к местам насыпи до 60м  (ПЗ-5)ОДП-5-3М-5+расс.; ПЗМ-5; МЛГ-5+к.расс.; ТЗ-3; ТМЛ-5)) ИПДЕКС К.Р.02317ВН(серийный): 1 Индекс каталогизации серийной статистики на 1 кв. 2019 г. по САР Омской области № 1408-РС-09 от 22.01.2019 САР-8.33	1000 м3	0,018	2344,45		2344,45	400,3	42		42		7	29,55 0,53
3	3	ФЕР01-02-001-01 Иркутск Иркутская Россия от 30.12.2016 №1039 пр	Уплотнение грунта припашными катками на пневмоколесном ходу 2,5 т на первый проход по основному следу при толщине слоя 25 см Уплотнение грунта в насыпи  ИПДЕКС К.Р.02317ВН(серийный): 1 Индекс каталогизации серийной статистики на 1 кв. 2019 г. по САР Омской области № 1408-РС-09 от 22.01.2019 САР-8.33	1000 м3	0,018	1429,35		1429,35	234,1	26		26		4	17,24 0,31
4	4	ФЕР01-01-013-07 Иркутск Иркутская Россия от 30.12.2016 №1039 пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунтами грунтов 1 Разработка с погрузкой ленточной техникой  ИПДЕКС К.Р.02317ВН(серийный): 1 Индекс каталогизации серийной статистики на 1 кв. 2019 г. по САР Омской области № 1408-РС-09 от 22.01.2019 САР-8.33	1000 м3	1,016	2946,59	72,38	2870,96	363,29	29,4		74	2917	369	9,28 9,43 26,91 27,34
5	5	ФЭС-СДП-03-21-01-065 Иркутск Иркутская Россия от 30.12.2016 №1039 пр	Перевозка грузов автомобильной-самосвалом грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстояние 1 км груза до 65 км Вывоз ленточной техникой до участка с каткованным номером 38.06.143519.8909 (65км по писемку от 28.11.2018г. №1834)	1 т.груза	1,778	33,07		33,07	587,98				587,98		61871 390 74 61794 382 9,43 28,31

Итого правые затраты по акту в ценах 2001г.  
Фактические расходы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Счетная прибыль:											194						
<b>Итого по акту:</b>											30536					9,43	28,31
Итого Пог. 5 "Итого начисления сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Цирком № 1408-ДС-09 от 22.01.2019) СМР-8,35"											596800						
Итого											627336					9,43	28,31
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы											3						
Машины и механизмы											61794						
ФОТ											456						
Нарядные расходы											396						
Сметная прибыль											194						
Непривлеченные затраты 2%											12517						
<b>Итого с непривлеченными</b>											<b>639883</b>						
<b>С учетом понижающего коэффициента по итогу конкурса 1%</b>											<b>633484,17</b>						
НДС 20%											126696,83						
<b>ВСЕГО по акту</b>											<b>760181,00</b>					9,43	28,31

Принят  
Глава Администрации Молоковского муниципального образования



А. Г. Степанов

Сдел  
Генеральный директор ООО "Восток-Сервис плюс"

В. А. Лукин

