

## Экспертное заключение

п. Молодежный

«11» августа 2020г.

Я, начальник отдела ЖКХ, благоустройства и закупок, Сахиапзадина Д.В.,

Изучив предоставленные Поставщиком, ООО «МЕТРА ГРУПП» в лице Батракова В.В., результаты исполнения муниципального контракта № 0134300043120000003 от «27» апреля 2020 г.

Пришла к выводу о соответствии результатов условиям контракта по следующим причинам: работы по благоустройству территории в п. Молодёжный Иркутской области «Аллея Ветеранов» выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В ходе оценки результатов исполнения контракта были выявлены следующие недостатки, не препятствующие приемке:

(заполняется в случае выявления нарушений требований контракта не препятствующих приемке)

В целях устранения выявленных недостатков предлагается:

(заполняется в случае наличия у специалиста соответствующих предложений о способах и сроках устранения недостатков)


в течение \_\_\_\_\_.

На основании вышеизложенного рекомендую

принять результаты исполнения по контракту

принять результаты исполнения по контракту  
(принять результаты исполнения по контракту, отказаться от приемки результатов исполнения по контракту)

Начальник отдела ЖКХ, благоустройства  
и закупок Администрации Молодежного  
муниципального образования

 / Д.В.Сахипзадина

АКТ  
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

п. Молодежный

«11» августа 2020 г.

Администрация Молодежного Муниципального образования – Администрация сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Степанова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРА ГРУПП» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Батракова Виталия Владимировича, действующего на основании приказа № 1 от 29.01.2020, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № 013430004312000003 от «27» апреля 2020 г. (далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: «Аллея ветеранов»

2. Фактическое качество работ соответствует требованиям Контракта.

3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «01» сентября 2020 г., фактически выполнены «11» августа 2020 г.

4. Недостатки работ выявлены/не выявлены

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта и дополнительным соглашением № 01/2020 составляет 2871741,69 (Два миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот сорок один рубль 69 копеек) руб.

6. В соответствии с п. 7.3 Контракта сумма штрафных санкций составляет Ноль рублей  
(*Указывается порядок расчета штрафных санкций*).

Общая стоимость штрафных санкций составит: 0,00 рублей

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет 2871741,69 (Два миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот сорок один рубль 69 копеек) руб..

Мы, нижеподписавшиеся члены Приемочной комиссии, с учетом заключения экспертизы проведенной силами Заказчика, составили настоящий акт о том, что работы по Благоустройству территории в п. Молодежный Иркутской области: «Аллея ветеранов» выполнены в полном объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют требованиям и условиям контракта и подлежат приемке:

Цена товара в соответствии с Контрактом составляет 2871741,69 (Два миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот сорок один рубль 69 копеек) руб.

Приложение к акту:

Заключение экспертизы от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дополнительное соглашение 1/2020, Акт по форме КС-2 №№ 1-8 от 11.08.2020, Акт по форме КС-3 № 1 от 11.08.2020, комплект исполнительной документации в соответствии с реестром.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Унифицированная форма № КС-3  
 Утверждена постановлением Госкомстата Росстат от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Молодежного муниципального образования - Администрация сельского поселения, 664038, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7, 8 (3952) 56-56-56  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "МЕТРА ГРУПП", 664047, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул Карла Либкнехта, д. 121, офис 614, 8 (3952) 799-100  
 Объект - Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея Ветеранов"

Форма по ОКУД	Код	0322001
	по ОКПО	77649863
по ОКПО		22839654
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	0134300043120000003
	дата	27 апреля 2020 года
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	11.08.2020	27.04.2020	11.08.2020

**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		2393118,07	2393118,07	2393118,07
	в том числе:				
1	Выполненные строительные-монтажные работы		2393118,07	2393118,07	2393118,07
<b>Итого</b>					2393118,07
Затраты связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС 20%)					478623,62
<b>ВСЕГО с учетом НДС</b>					<b>2871741,69</b>

Сдал: Генеральный директор \_\_\_\_\_ Батраков Виталий Владимирович

(подпись, печать, расшифровка)

МП

Принял: Глава Администрации \_\_\_\_\_ Степанов Александр Геннадьевич

(подпись, печать, расшифровка)

МП



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Молодежного муниципального образования -  
 Администрация сельского поселения, 664038, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п.  
 Молодежный, д.7, 8 (3952) 56-56-56

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "МЕТРА ГРУПП", 664047, РФ, Иркутская область, г.  
 Иркутск, ул Карла Либкнехта, д. 121, офис 614, 8 (3952) 799-100

Объект - Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея  
 Ветеранов"

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	77649863
по ОКПО	22839654
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	0134300043120000003
дата	27 апреля 2020 года
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	11.08.2020	27.04.2020	11.08.2020

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 02-01-04, Наружное освещение

Основание - П-446-18-ЭН.ВР

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: \_\_\_\_\_ 602318,20 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Наружное освещение</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	<p>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35  Земляные работы, выполняемые ручным способом:  НР (335 руб.): 80%*0.9 от ФОТ  СП (178 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</p>	ФЕР01-02-057-02	100 м3	0,387	1201,2	465
2	2	<p>Устройство постели при одном кабеле в траншее</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35  Электромонтажные работы на других объектах:  НР (12 руб.): 95% от ФОТ  СП (7 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	ФЕРм08-02-142-01	100 м	0,129	308,28	40
3	3	<p>Песок природный для строительных работ средний</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35  Электромонтажные работы на других объектах</p>	ФССЦ-02.3.01.02-0015	м3	12,9	55,26	713
4	4	<p>Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35  Земляные работы, выполняемые ручным способом:  НР (123 руб.): 80%*0.9 от ФОТ  СП (65 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</p>	ФЕР01-02-061-01	100 м3	0,258	663,75	171
5	5	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  3 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на автомобильные перевозки (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15  Перевозка грузов автотранспортом:  НР 0% от ФОТ  СП 0% от ФОТ</p>	ФССЦпг-03-21-01-001	1 т груза	22,575	2,91	66

## Раздел 2. Прокладка труб и кабеля

Прокладка труб и кабеля

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	<p>Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</p> <p><i>Прокладка и монтаж сетей связи:</i>  НР (345 руб.): 100%*0.9 от ФОТ  СП (212 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	ФЕР34-02-003-01	км	0,34	1193,2	406
7	7	<p>Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром: Дн =50 мм</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</p> <p><i>Прокладка и монтаж сетей связи</i></p>	ФССЦ-20.2.12.03-0001	10 м	34,68	117,1	4061
8	8	<p>Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм</p> <p>По существующей опоре освещения</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</p> <p><i>Электромонтажные работы на других объектах:</i>  НР (10 руб.): 95% от ФОТ  СП (6 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	ФЕРм08-02-407-17	100 м	0,03	918,27	28
9	9	<p>Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</p> <p><i>Электромонтажные работы на других объектах</i></p>	ФССЦ-23.3.06.02-0006	м	3	66,22	199
10	10	<p>Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</p> <p><i>Электромонтажные работы на других объектах:</i>  НР (331 руб.): 95% от ФОТ  СП (192 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	ФЕРм08-02-148-01	100 м	3,45	179,05	618



1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	<p>Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВББШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм<sup>2</sup></p> <p>Вес 1 м =0,713кг</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35  Электромонтажные работы на других объектах</p>	<b>ФССЦ-21.1.06.07-0013</b>	1000 м	0,3519	18742,68	6596
12	12	<p>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм<sup>2</sup></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35  Электромонтажные работы на других объектах:  НР (62 руб.): 95% от ФОТ  СП (36 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	<b>ФЕРм08-02-412-02</b>	100 м	1,26	69,7	88
13	13	<p>Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм<sup>2</sup></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35  Электромонтажные работы на других объектах</p>	<b>ФССЦ-21.1.05.01-0038</b>	1000 м	0,12852	7200,77	925
14	14	<p>Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):  НР (44 руб.): 80%*0.9 от ФОТ  СП (23 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</p>	<b>ФЕР01-02-031-01</b>	100 шт	0,18	2696,96	485

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	Установка стальных: сварных стоек порталов массой до 0,7 т (установка опоры декоративной БОЛ-1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35 Линии электропередачи: НР (193 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (104 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	<b>ФЕР33-02-013-01</b> Применительно	т	0,8082	766,08	619
16	16	Опора декоративная БОЛ-1 44,9кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35 Материалы для монтажных работ	КП ООО "Метконструкция", л. 13	шт	18	1459,78	26276
17	17	Установка закладных деталей весом: более 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (109 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (64 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	<b>ФЕР06-01-015-09</b>	т	0,5652	228,33	129
18	18	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35 Свайные работы: НР (112 руб.): 130%*0.9 от ФОТ СП (65 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	<b>ФЕР05-01-063-01</b>	м3	4,5	58,45	263
19	19	Фундаментная часть Ф/Ч14/1500 31,4кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35 Материалы для монтажных работ	КП ООО "Метконструкция", л. 13	шт	18	382,14	6879



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i> <i>Свайные работы</i>	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b>	м3	4,5	592,76	2667
21	21	Установка светильников: с лампами люминесцентными <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i> <i>Линии электропередачи:</i> <i>НР (504 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (272 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i>	<b>ФЕР33-04-014-02</b>	шт	18	93,81	1689
22	22	Светильник ЖТУ-06-50-050 с/с молоч. IP54 (Одиссей), 3,5кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i>	<b>ЭТМ, л.14</b>	шт	18	377,63	6797
23	23	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (320 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (186 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	<b>ФЕРм08-02-420-01</b>	100 шт	0,18	2569,65	463
24	24	Вводный щиток ТВ-1 (распределительная коробка для опор освещения) 0,71кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i> <i>Материалы для монтажных работ</i>	<b>ТехПромЛига, л.15</b>	шт	18	178,63	3215
25	25	ETI Предохранитель D0 1 gL/gG 10A 400V (E14) (арт.2211004) 0,3кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i> <i>Материалы для монтажных работ</i>	<b>ЕвроАвтоматика, л.16</b>	шт	18	3,04	55

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 95 мм <sup>2</sup> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (2983 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (1735 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕРм08-02-170-01	соединение	34	105,91	3601
27	27	UZM-XLBK1-NVN4-1625XP Муфта ПКВ(Н)тпбэ 4x16/25 б/н пайка ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK 0,3кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i> <i>Материалы для монтажных работ</i>	IEK, л.19	шт	34	117,31	3989
28	28	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 32 км <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на автомобильные перевозки (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	ФССЦпг-03-02-03-032	1 т груза	1,46478	58,5	86
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							71589
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							72028
Накладные расходы							5481
Сметная прибыль							3145
Итого в базисных ценах							80654
<b>Итого по акту:</b>							
Итого по Строительным работам							
Итого Поз. 1, 4, 6-7, 14-15, 17-18, 20-22 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35"							172302
Итого Поз. 5, 28 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на автомобильные перевозки (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15"							1543
Итого Строительные работы							173845
Итого по Монтажным работам							
Электромонтажные работы на других объектах							19150
Материалы для монтажных работ							40717

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35"							499889
Итого Монтажные работы							499889
<b>Итого</b>							<b>673734</b>
Итого с учетом понижающего коэффициента по результатам аукциона K = 0,745							501931,83
Налог на добавленную стоимость (НДС 20%)							100386,37
<b>ВСЕГО по акту (с НДС)</b>							<b>602318,20</b>

Сдал: Генеральный директор



Батраков Виталий Владимирович

Принял: Глава Администрации



Степанов Александр Геннадьевич



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Молодежного муниципального образования -  
 Администрация сельского поселения, 664038, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п.  
 Молодежный, д.7, 8 (3952) 56-56-56

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "МЕТРА ГРУПП", 664047, РФ, Иркутская область, г.  
 Иркутск, ул Карла Либкнехта, д. 121, офис 614, 8 (3952) 799-100

Объект - Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея  
 Ветеранов"

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
по ОКПО	77649863	
по ОКПО	22839654	
Вид деятельности по ОКДП	номер	0134300043120000003
	дата	27 апреля 2020 года
Договор подряда (контракт)	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	11.08.2020	27.04.2020	11.08.2020

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 02-01-05, Озеленение

Основание - П-446-16-ГП

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: \_\_\_\_\_ 40930,01 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. П-446-16-ГП, л. 6</b>							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i> <i>Озеленение. Защитные лесонасаждения:</i> <i>НР (851 руб.): 115%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (629 руб.): 90%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР47-01-046-03	100 м2	2,94	285,11	838
2	11	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i> <i>Озеленение. Защитные лесонасаждения:</i> <i>НР (132 руб.): 115%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (98 руб.): 90%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР47-01-046-05	100 м2	2,94	702,93	2067
3	12	Посев луговых газонов тракторной сеялкой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</i> <i>Озеленение. Защитные лесонасаждения:</i> <i>НР (1 руб.): 115%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 90%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР47-01-047-01	га	0,0294	29463,64	866
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							3771
Накладные расходы							984
Сметная прибыль							728
Итого в базисных ценах							5483
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35"							45783
<b>Итого</b>							45783
Итого с учетом понижающего коэффициента по результатам аукциона К = 0,745							34108,34
Налог на добавленную стоимость (НДС 20%)							6821,67

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по акту (с НДС)							40930,01

Сдал: Генеральный директор



Батраков Виталий Владимирович

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Глава Администрации



Степанов Александр Геннадьевич

(должность, подпись, расшифровка)



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Молодежного муниципального образования -  
 Администрация сельского поселения, 664038, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п.  
 Молодежный, д.7, 8 (3952) 56-56-56

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "МЕТРА ГРУПП", 664047, РФ, Иркутская область, г.  
 Иркутск, ул Карла Либкнехта, д. 121, офис 614, 8 (3952) 799-100

Объект - Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея  
 Ветеранов"

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

Код	
0322005	
77649863	
22839654	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	0134300043120000003
дата	27 апреля 2020 года
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	11.08.2020	27.04.2020	11.08.2020

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 02-01-01, Вертикальная планировка

Основание - П-446-18-ГП

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: \_\_\_\_\_ 141379,85 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Вертикальная планировка. П-446-16-ГП, л. 4

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	<p>Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2</p> <p>Разработка грунта в выемке</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</p> <p>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</p> <p>НР (4 руб.): 95%*0.9 от ФОТ</p> <p>СП (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</p>	ФЕР01-01-030-06	1000 м3	0,048	592,23	28
2	2	<p>При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-06</p> <p>Перемещение к местам насыпи до 60м</p> <p>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</p> <p>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</p> <p>НР (16 руб.): 95%*0.9 от ФОТ</p> <p>СП (8 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</p>	ФЕР01-01-030-14	1000 м3	0,048	2344,45	113
3	3	<p>Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см</p> <p>Уплотнение грунта в насыпи</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</p> <p>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</p> <p>НР (9 руб.): 95%*0.9 от ФОТ</p> <p>СП (5 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</p>	ФЕР01-02-001-01	1000 м3	0,048	1429,35	69
4	4	<p>Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1</p> <p>Разработка с погрузкой излишков грунта</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35</p> <p>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</p> <p>НР (94 руб.): 95%*0.9 от ФОТ</p> <p>СП (47 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</p>	ФЕР01-01-013-07	1000 м3	0,253	2946,59	745

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 65 км Вывоз излишков грунта до участка с кадастровым номером 38:06:143519:8909 (65км по письму от 28.11.2018г. №1834) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на автомобильные перевозки (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг-03-21-01-065	1 т груза	442,75	33,07	14642
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							15597
Накладные расходы							124
Сметная прибыль							62
Итого в базисных ценах							15783
Всего Поз. 1-4 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35"							9527
Всего Поз. 5 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на автомобильные перевозки (Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=10,15"							148616
<b>Итого</b>							<b>158143</b>
Итого с учетом понижающего коэффициента по результатам аукциона K = 0,745							117816,54
Налог на добавленную стоимость (НДС 20%)							23563,31
<b>ВСЕГО по акту (с НДС)</b>							<b>141379,85</b>

Сдал: Генеральный директор



Батраков Виталий Владимирович

Принял: Глава Администрации



Степанов Александр Геннадьевич



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Молодежного муниципального образования -  
 Администрация сельского поселения, 664038, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п.  
 Молодежный, д.7, 8 (3952) 56-56-56

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "МЕТРА ГРУПП", 664047, РФ, Иркутская область, г.  
 Иркутск, ул Карла Либкнехта, д. 121, офис 614, 8 (3952) 799-100

Объект - Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея  
 Ветеранов"

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

Код	
0322005	
77649863	
22839654	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	0134300043120000003
дата	27 апреля 2020 года
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	11.08.2020	27.04.2020	11.08.2020

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 02-01-03, Малые архитектурные формы

Основание - П-446-18-ГП

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: \_\_\_\_\_ 248329,07 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Малые архитектурные формы. П-446-16-ГП, л. 6</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	<p>Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1</p> <p><b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b>                      1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35                      Земляные работы, выполняемые ручным способом:                      НР (9 руб.): 80%*0.9 от ФОТ                      СП (5 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</p>	<b>ФЕР01-02-058-01</b>	100 м3	0,00912	1411,8	13
2	2	<p>Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона</p> <p><b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b>                      1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35                      Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:                      НР (198 руб.): 105%*0.9 от ФОТ                      СП (115 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	<b>ФЕР06-01-015-06</b>	т	0,418	958,14	401
3	3	<p>Устройство бетонной подготовки</p> <p><b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b>                      1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35                      Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:                      НР (14 руб.): 105%*0.9 от ФОТ                      СП (8 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Применительно	100 м3	0,00912	3897,23	36
4	4	<p>Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)</p> <p><b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b>                      1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35                      Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</p>	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b>	м3	0,9302	592,76	551
5	5	<p>Диван садово-парковый на металлических ножках 26кг</p> <p><b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b>                      1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35                      Материалы</p>	<b>КП "Спорт-Контур" от 14.03.2019, л.8</b>	1 шт.	10	1828,34	18283

1	2	3	4	5	6	7	8	
6	6	Урна 7кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35 Материалы	КП "Спорт-Контур" от 14.03.2019, л.8	1 шт.	10	628,74	6287	
7	7	Рекламный стенд 11кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35 Материалы	КП "Спорт-Контур" от 14.03.2019, л.8	1 шт.	8	836,33	6691	
8	8	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 32 км Диваны, щиты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019г. на перевозки (Письмо Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09) СМР=10,15 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг-03-02-03- 032	1 т груза	0,348	58,5	20	
9	9	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 32 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019г. на перевозки (Письмо Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09) СМР=10,15 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг-03-02-03- 032	1 т груза	0,07	58,5	4	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							32286	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							32911	
Накладные расходы							221	
Сметная прибыль							129	
Итого в базисных ценах							33261	
Всего Поз. 1-7 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35"							277529	
Всего Поз. 8-9 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019г. на перевозки (Письмо Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09) СМР=10,15"							244	
<b>Итого</b>							277773	





Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	77649863
по ОКПО	22839654
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	0134300043120000003
	дата
	27 апреля 2020 года
	Вид операции

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Молодежного муниципального образования -  
 Администрация сельского поселения, 664038, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п.  
 Молодежный, д.7, 8 (3952) 56-56-56

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "МЕТРА ГРУПП", 664047, РФ, Иркутская область, г.  
 Иркутск, ул Карла Либкнехта, д. 121, офис 614, 8 (3952) 799-100

Объект - Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея  
 Ветеранов"

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	11.08.2020	27.04.2020	11.08.2020

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 02-01-01, Устройство покрытий

Основание - П-446-18-ГП

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: \_\_\_\_\_ 1698285,31 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм Мусор: 601*0,1*1,8=108,18 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (171 руб.): 104% от ФОТ СП (98 руб.): 60% от ФОТ	ФЕРр68-12-15	1000 м2	0,601	3945,79	2371
2	2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Мусор: 267*38,72/1000=10,338 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги: НР (2098 руб.): 142%*0.9 от ФОТ СП (1326 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	ФЕР27-03-010-01	100 м	2,67	615,13	1642
3	3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 1 кв.2019 СМР=10,15 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	10,338	3,28	34
4	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 1 кв.2019 СМР=10,15 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг-03-21-01-025	1 т груза	118,518	17,32	2053

**Раздел 2. Устройство покрытий**

Тип 1

5	5	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С- 4 и С-6, однослойных толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги: НР (443 руб.): 142%*0.9 от ФОТ СП (280 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	ФЕР27-04-003-05	1000 м2	0,651	3326,73	2166
---	---	---	-----------------	---------	-------	---------	------



1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги: НР (26 руб.): 142%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	ФЕР27-04-003-08	1000 м2	0,651	355,7	232
7	7	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-02.2.04.03-0003	м3	164,052	60	9843
8	8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги: НР (198 руб.): 142%*0.9 от ФОТ СП (125 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	ФЕР27-04-001-04	100 м3	0,3255	3551,63	1156
9	9	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-02.2.05.04-0081	м3	41,013	118,6	4864
10	10	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги: НР (257 руб.): 142%*0.9 от ФОТ СП (162 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	ФЕР27-04-016-04	1000 м2	0,651	740,03	482
11	11	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-01.7.12.05-0053	м2	748,65	5,46	4088
12	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги: НР (77 руб.): 142%*0.9 от ФОТ СП (48 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	ФЕР27-04-001-01	100 м3	0,1953	2281,99	446
13	13	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-02.3.01.02-0015	м3	17,9025	55,26	989

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-03.2.01.01-0001	т	4,65465	412	1918
15	15	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги: НР (8391 руб.): 142%*0.9 от ФОТ СП (5302 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	ФЕР27-07-005-01	10 м2	65,1	116,3	7571
16	16	Песок природный для строительных: работ средний <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-02.3.01.02-0015	м3	-3,255	55,26	-180
17	17	Тротуарная плитка Artstein. прямоугольник ТП 1.П.6. Размер 200*100*60мм. Цвет "Берилл" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	АСМ-групп, стр. 5	м2	543,66	184,33	100213
18	18	Тротуарная плитка Artstein. прямоугольник ТП 1.П.6. Размер 200*100*60мм. Цвет "Оранжевый" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	АСМ-групп, стр. 5	м2	47,94	143,35	6872
19	19	Тротуарная плитка Artstein. прямоугольник ТП 1.П.6. Размер 200*100*60мм. Цвет "Коричневый" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	АСМ-групп, стр. 5	м2	72,42	143,35	10381
20	20	Модифицированный песок Quick Mix FUS, для заполнения швов, 25кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	АСМ-групп, стр. 5	шт	156	70,67	11025
21	21	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 1 кв.2019 СМР=10,15 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг-03-01-01-015	1 т груза	68,65052	14,03	963



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги: НР (1987 руб.): 142%*0.9 от ФОТ СП (1256 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	ФЕР27-02-010-02	100 м	2,38	4412,47	10502
23	23	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-04.1.02.05-0006	м3	-14,04	592,76	-8322
24	24	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-04.1.02.05-0005	м3	12,0744	600	7245
25	25	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-04.3.01.09-0014	м3	-0,1428	519,8	-74
26	26	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-04.3.01.09-0014	м3	0,047124	519,8	24
27	27	Бордюр Artstein тротуарный БР 100.20.8. Размер 200*100*60мм. Цвет "Берилл" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	АСМ-групп, стр. 5	м	238	75,71	18019
28	28	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 1 кв.2019 СМР=10,15 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг-03-01-01-015	1 т груза	8,7108	14,03	122
Тип 2							
29	29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги: НР (41 руб.): 142%*0.9 от ФОТ СП (26 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	ФЕР27-04-001-02	100 м3	0,1	2381,84	238



1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	Смесь песчано-гравийная природная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i> <i>Автомобильные дороги</i>	ФССЦ-02.2.04.03-0003	м3	12,7	60	762
31	31	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР (89 руб.): 142%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (57 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР27-07-001-01	100 м2	0,5	299,11	150
32	32	Песок природный для строительных: работ средний <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i> <i>Автомобильные дороги</i>	ФССЦ-02.3.01.02-0015	м3	0,25	55,26	14
33	33	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i> <i>Автомобильные дороги</i>	ФССЦ-04.2.01.01-0036	т	3,57	512,4	1829
34	34	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>(5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР (55 руб.): 142%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (35 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР27-07-001-02	100 м2	0,5	119,8	60
35	35	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i> <i>Автомобильные дороги</i>	ФССЦ-04.2.01.01-0036	т	2,42	512,4	1240
36	36	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР (367 руб.): 142%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (232 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР27-02-010-02	100 м	0,44	4412,47	1941

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	
37	37	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-04.1.02.05-0006	м3	-2,596	592,76	-1539	
38	38	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-04.1.02.05-0005	м3	2,23256	600	1340	
39	39	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-04.3.01.09-0014	м3	-0,0264	519,8	-14	
40	40	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-04.3.01.09-0014	м3	0,008712	519,8	5	
41	41	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.2019 СМР=8,35 Автомобильные дороги	ФССЦ-05.2.03.03-0031	шт	44	22,36	984	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							203655	
Накладные расходы							14201	
Сметная прибыль							8963	
Итого в базисных ценах								
Всего Поз. 1-2, 5-20, 22-27, 29-41 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35"							1867452	
Всего Поз. 3-4, 21, 28 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019г. на перевозки (Письмо Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09) СМР=10,15"							32196	
<b>Итого</b>							1899648	
Итого с учетом понижающего коэффициента по результатам аукциона К = 0,745							1415237,76	
Налог на добавленную стоимость (НДС 20%)							283047,55	

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по акту (с НДС)							1698285,31

Сдал: Генеральный директор



Батраков Виталий Владимирович

(должность, подпись, расшифровка)

МП

Принял: Глава Администрации



Степанов Александр Геннадьевич

(должность, подпись, расшифровка)

МП





1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019г. на перевозки (Письмо Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09) СМР=10,15 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг-03-21-01-025	1 т груза	349,833	17,32	6059	
							6059	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								
<b>Итого по акту:</b>								6059
Перевозка грузов автотранспортом								6059
Итого								61500
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019г. на перевозки (Письмо Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09) СМР=10,15"								61500
<b>Итого</b>								45817,50
Итого с учетом понижающего коэффициента по результатам аукциона К = 0,745								9163,50
Налог на добавленную стоимость (НДС 20%)								54981,00
<b>ВСЕГО по акту (с НДС)</b>								

Сдал: Генеральный директор



Батраков Виталий Владимирович

Принял: Глава Администрации



Степанов Александр Геннадьевич

СОГЛАСОВАНО:

*Батраков*


2020 г.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
В. В. БАТРАКОВ**



Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея ветеранов"  
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



2020 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на Непредвиденные затраты

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: П-446-18-ГП

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 54981 руб.

Составлен(а) в базисных ценах с учетом индексов по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость с учетом индексов, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.			
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Непредвиденные затраты</b>														
1	ФССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км Перевозка грузов автотранспортом	1 т груза		349,833	17,32	6059		6059					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							6059		6059					
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019г. на перевозки (Письмо Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09) СМР=10,15"							61500							
С учетом коэффициента аукциона К=0,745							45817,50							
Налог на добавленную стоимость (НДС=20%)							9163,50							
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>54981,00</b>							



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Молодежного муниципального образования -  
 Администрация сельского поселения, 664038, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п.  
 Молодежный, д.7, 8 (3952) 56-56-56

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "МЕТРА ГРУПП", 664047, РФ, Иркутская область, г.  
 Иркутск, ул Карла Либкнехта, д. 121, офис 614, 8 (3952) 799-100

Объект - Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея  
 Ветеранов"

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Код	
0322005	
77649863	
по ОКПО	22839654
Вид деятельности по ОКДП	
номер	0134300043120000003
дата	27 апреля 2020 года
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	11.08.2020	27.04.2020	11.08.2020

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Расчет № 07-01 изм.1, Утилизация строительного мусора

Основание - П-446-18-ГП

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: \_\_\_\_\_ 17656,50 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Утилизация строительного мусора</b>							
1	1	Утилизация строительного мусора <i>Прочие работы и затраты: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	Сводный сметный расчет стоимости строительства	Комплекс работ по объекту	1	1	19750
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							19750

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>							19750
Итого с учетом понижающего коэффициента по результатам аукциона K = 0,745							14713,75
Налог на добавленную стоимость (НДС 20%)							2942,75
<b>ВСЕГО по акту (с НДС)</b>							<b>17656,50</b>

Сдал: Генеральный директор



Батраков Виталий Владимирович

(должность, подпись, расшифровка)

МП

Принял: Глава Администрации



Степанов Александр Геннадьевич

(должность, подпись, расшифровка)

МП

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Молодежного муниципального образования -  
 Администрация сельского поселения, 664038, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п.  
 Молодежный, д.7, 8 (3952) 56-56-56

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "МЕТРА ГРУПП", 664047, РФ, Иркутская область, г.  
 Иркутск, ул Карла Либкнехта, д. 121, офис 614, 8 (3952) 799-100

Объект - Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея  
 Ветеранов"

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Код  
 0322005

77649863

по ОКПО

22839654

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер 0134300043120000003

дата 27 апреля 2020 года

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	11.08.2020	27.04.2020	11.08.2020

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

на увеличение объемов работ по благоустройству территории в п. Молодежный Иркутской области: "Аллея ветеранов"

Основание - П-446-18-ГП

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: \_\_\_\_\_ 67861,75 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Неучтенные работы</b>							



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019г. на перевозки (Письмо Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09) СМР=10,15 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг-03-21-01-025	1 т груза	94,7212	17,32	1641	
2	2	Земля растительная механизированной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35 Земляные работы, выполняемые механизированным способом	ФССЦ-16.2.01.02-0002	м3	53,8	131,9	7096	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								8737
<b>Итого по акту:</b>								
Итого Поз. 1 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019г. на перевозки (Письмо Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09) СМР=10,15"								16656
Итого Поз. 2 "Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв. 2019 г. на СМР ((Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019) СМР=8,35"								59252
<b>Итого</b>								75908
Итого с учетом понижающего коэффициента по результатам аукциона К = 0,745								56551,46
Налог на добавленную стоимость (НДС 20%)								11310,29
<b>ВСЕГО по акту (с НДС)</b>								<b>67861,75</b>

Сдал: Генеральный директор



Батраков Виталий Владимирович

(должность, подпись, расшифровка)



Принял: Глава Администрации

Степанов Александр Геннадьевич

(должность, подпись, расшифровка)

МП